

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR/ Spec)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
1.1.3 โครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย สำหรับอาคารควบคุมเอกชน (Regulate and Facilitate Expert (RFE))	8,609,000.00														
1.1.3.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 2 กลุ่ม	8,609,000.00														
1.1.3.1.1 กลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน และอาคารอื่นๆ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,891,100.00	18 เดือน	3 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	8 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62	24 พ.ค. 62	29 พ.ค. 62	10 มิ.ย. 62	-	11 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 63	3,891,100.00	คัดเลือก	กกอ./วายุทธ
1.1.3.1.2 กลุ่มศูนย์การค้า ฟาร์มปศุสัตว์ สถานศึกษา และอาคารอื่นๆ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	4,717,900.00	18 เดือน	3 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	8 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62	24 พ.ค. 62	29 พ.ค. 62	10 มิ.ย. 62	-	11 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 63	4,717,900.00	คัดเลือก	กกอ./วายุทธ
1.1.4 โครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐาน ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์	4,454,000.00														
1.1.4.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	4,454,000.00	19 เดือน	23 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	30 พ.ค. 62	12 มิ.ย. 62	13 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	-	28 มิ.ย. 62	30 ก.ย. 63	4,454,000.00	คัดเลือก	กสอ./ศุภชัย
1.1.5 โครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน	12,201,051.00														
1.1.5.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	12,201,051.00	16 เดือน	3 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62	18 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	23 พ.ค. 62	28 พ.ค. 62	7 มิ.ย. 62	-	21 มิ.ย. 62	30 ต.ค. 63	12,201,051.00	คัดเลือก	กสอ./วัชรินทร์

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนหน่วยงาน/ผู้ได้รับจัดสรร)

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับการ สนับสนุนเสนอ proposal	พ.ท.พิจารณา สรุปผล proposal	พ.ท.สรุปผล proposal	อนุมัติ proposal	พ.ท.แจ้งผลและให้ผู้ ขอรับการสนับสนุนแจ้ง ยืนยันหรือขอจัดทำ หนังสือยืนยันการ หนังสือแจ้งยืนยัน ขอรับการสนับสนุน	ผู้ขอรับการสนับสนุน แจ้งยืนยันหรือขอจัดทำ หนังสือยืนยันการ ขอรับการสนับสนุน	เลขหนังสือ ยืนยันการขอรับ การสนับสนุน	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ/ งานแล้วเสร็จ	สรุปผล(บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
การสนับสนุนหน่วยงาน/สนับสนุนผู้ได้รับจัดสรร	19,551,826.00													
1.1.1 โครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐาน ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์	19,551,826.00													
1.1.1.1 ค่าสนับสนุน	19,551,826.00	19 เดือน	1 ก.ย. 62	15 พ.ค. 62	1 พ.ย. 62	15 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62	30 ธ.ค. 62		1 ม.ค. 63	30 ก.ย. 63	19,551,826.00	ให้การสนับสนุน	กสอ./ศวกษ
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน														

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานต้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลัง โอน	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติ หลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
1.2.6 โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในอุตสาหกรรม New S Curve เพื่อรองรับการพัฒนาตามแนว นโยบายระยะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC	14,149,700.00														
1.2.6.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	14,149 700.00	15 เดือน	6 พ.ค. 62 -	15 พ.ค. 62 -	28 พ.ค. 62 -	19 ธ.ย. 62 -	11 มิ.ย. 62 -	14 มิ.ย. 62 -	17 มิ.ย. 62 -	- -	24 มิ.ย. 62 -	23 มิ.ย. 63 -	14,149,700 00 -	คัดเลือก	กกช./ ร้อยโท กิตติพงศ์

วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ หลังโอน	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ตั้ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
1.3.4.1.2 กลุ่มอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	13,149,760.00	18 เดือน	6 พ.ค. 62	15 พ.ค. 62	11 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	4 มิ.ย. 62	11 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	-	21 มิ.ย. 62	20 ส.ค. 63	13,149,760.00	คัดเลือก	กกอ./บัญชี
1.3.5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน 1.3.5.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	36,000,480.00 4,386,500.00	15 เดือน	4 เม.ย. 62	4 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	7 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	4,386,500.00	คัดเลือก	กกอ./สุพธิ
1.3.5.2 ค่าสนับสนุน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	31,613,980.00	15 เดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	31,613,980.00	ให้การสนับสนุน	กกอ./สุพธิ
1.3.6 โครงการรณรงค์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่ง สินค้าและผู้โดยสาร 1.3.6.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	6,718,000.00 6,718,000.00	18 เดือน	3 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62	18 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	22 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62	-	20 มิ.ย. 62	19 ส.ค. 63	6,718,000.00	คัดเลือก	กสอ./วิจัย
1.3.7 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ (Smart Farm) 1.3.7.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	5,344,150.00 5,344,150.00	18 เดือน	3 เม.ย. 62	10 เม.ย. 62	18 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	22 พ.ค. 62	27 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62	-	20 มิ.ย. 62	29 ก.ค. 63	5,344,150.00	คัดเลือก	กสอ./วิจัย

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับเหมาสนับสนุนเสนอ proposal	พ.ศ. พิจารณาสรุป proposal	พ.ศ.สรุป proposal	อนุมัติ proposal	พ.ศ.เงินลงและได้ผู้ซื้อบริการสนับสนุนแจ้งยืนยันพร้อมจัดทำหนังสือยืนยันการซื้อบริการสนับสนุน	ผู้ซื้อบริการสนับสนุนแจ้งยืนยันพร้อมจัดทำหนังสือยืนยันการซื้อบริการสนับสนุน	เลขหนังสือยืนยันการซื้อบริการสนับสนุน	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ/งานแล้วเสร็จ	สรุปผล(บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
การสนับสนุนหน่วยงาน/สนับสนุนผู้ได้รับจัดสรร	59,341,695.00													
1.3 1 โครงการพัฒนาระบบการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	59,341,695.00													
1.3 1.1 ค่าสนับสนุนสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นตัวแทนในการดำเนินงาน โครงการฯ	59,341,695.00	19 เดือน	25 เม.ย. 62	28 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	2 พ.ค. 62	2 พ.ค. 62	9 พ.ค. 62		10 พ.ค. 62	9 ต.ค. 63	59,341,695.00	ให้การสนับสนุน	กตอ./ชวธ
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน														
1.3.2 โครงการนำร่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร	15,252,200.00													
1.3.2.1 ค่าสนับสนุน	15,252,200.00	18 เดือน	1 ต.ค. 62	25 ต.ค. 62	25 ต.ค. 62	30 พ.ย. 62	30 พ.ย. 62	30 ธ.ค. 62		15 ม.ค. 63	14 ก.ค. 63	15,252,200.00	ให้การสนับสนุน	กสอ./วิจัยพันธ์
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน														
1.3.3 โครงการสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)	23,888,490.00													
1.3 3.1 ค่าสนับสนุน	23,888,490.00	18 เดือน	1 ต.ค. 62	31 ต.ค. 62	10 ก.ย. 62	25 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62	25 ต.ค. 62		1 พ.ย. 62	30 พ.ย. 63	23,888,490.00	ให้การสนับสนุน	พช.กสอ./บุรีพล
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน														

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
4. กลุ่มงานกิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูล	37,109,200.00														
4.1 ใช้จ่ายตามโครงการ	9,509,200.00														
1.4.1 โครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0	9,509,200.00	15 เดือน	2 พ.ค. 62	10 พ.ค. 62	13 พ.ค. 62	15 พ.ค. 62	4 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62	11 มิ.ย. 62	-	17 มิ.ย. 62	16 มิ.ย. 63	9,509,200.00	คัดเลือก	กกอ./พื้นที่
1.4.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา															
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															
1.4.2 โครงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน	12,600,000.00														
1.4.2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	12,600,000.00	6 เดือน	1 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	18 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	-	30 พ.ค. 62	29 พ.ย. 62	12,600,000.00	E-Bidding	สส./ราตรี
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															
1.4.3 โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อดิจิทัล	15,000,000.00														
1.4.3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ	15,000,000.00	6 เดือน	1 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62	5 เม.ย. 62	18 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	-	30 พ.ค. 62	29 พ.ย. 62	15,000,000.00	E-Bidding	สส./ราตรี
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้รัฐจัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอทางเทคนิค ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	75,115,442.00														
5.1 ราชจ่ายตามโครงการ															
1.5.1 โครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display	37,769,882.00														
1.5.1.1 บริหารและควบคุมงานปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center	3,868,000.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 ก.พ. 63	3,868,000.00	คัดเลือก	กทบ./ชัยยุทธ
1.5.1.2 ปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center	33,901,882.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		8 เดือน	3 ส.ค. 62	6 ส.ค. 62	6 ส.ค. 62	7 ส.ค. 62	13 ส.ค. 62	21 ส.ค. 62	24 พ.ค. 62	-	30 ส.ค. 62	29 ก.พ. 63	33,901,882.00	e-bidding	กทบ./ชัยยุทธ
1.5.2 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	5,468,520.00														
1.5.2.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,468,520.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 ก.พ. 63	5,468,520.00	คัดเลือก	กทบ./ชัยยุทธ
1.5.3 โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในโรงงานควบคุม	10,113,000.00														
1.5.3.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา 3 กลุ่ม	10,113,000.00														
1.5.3.1.1 พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบปรับอากาศ	3,371,000.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	3,371,000.00	คัดเลือก	กทบ./อมรศักดิ์

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้ที่สุดจัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอทางเทคนิคราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1.5.3 1.2 พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบหม้อไอน้ำ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,371,000.00	12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	3,371,000.00	คัดเลือก	กพบ./อมรศักดิ์
1.5.3 1.3 พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในระบบฮอตอากาศ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,371,000.00	12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	3,371,000.00	คัดเลือก	กพบ./อมรศักดิ์
1.5.4 โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารควบคุม	8,423,440.00														
1.5.4 1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา 2 กลุ่ม	8,423,440.00														
1.5.4.1 1 พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารประเภทโรงแรม แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	4,210,470.00	12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	4,210,470.00	คัดเลือก	กพบ./อมรศักดิ์
1.5.4 1.2 พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารประเภทศูนย์การค้า แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	4,212,970.00	12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	4,212,970.00	คัดเลือก	กพบ./อมรศักดิ์
1.5.5 โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และภาคครัวเรือน	6,816,600.00														
1.5.5.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	6,816,600.00	12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	6,816,600.00	คัดเลือก	กพบ./อมรศักดิ์

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พท.)

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติ หลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
1.5.6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานด้วยรูปแบบ Digital Education	6,524,000.00														
1.5.6.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	6,524,000.00	12 เดือน	21 มี.ค. 62	26 มี.ค. 62	27 มี.ค. 62	1 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	10 พ.ค. 62	14 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	6,524,000.00	คัดเลือก	กทป./ วริทธิวีรยุทธ