




ระเบียบปฏิบัติงาน การผลิตพลังงานทดแทน

กองพัฒนาพลังงานทดแทน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร : G๖-DE๖-๖.๑
	หน่วยงาน : กองพัฒนาพลังงานทดแทน (กพพ.)	วันที่ประกาศใช้ : ๒๙ เม.ย.๕๓ แก้ไขครั้งที่ : ๑ (๑๓ พค.๖๒)
	เรื่อง : การผลิตพลังงานทดแทน	หน้าที่ : ๑/๔

๑. วัตถุประสงค์

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตพลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงของพลังงานให้เป็นที่ตามเป้าหมาย

๒. ขอบเขต

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้เฉพาะกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เท่านั้น

๓. ความรับผิดชอบ


รมว.พน. ปพน. รพพ. อพพ. รพพ. ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๔. เอกสารอ้างอิง

- ๔.๑ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
- ๔.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
- ๔.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ๔.๔ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๕ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- ๔.๗ พระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ


๕. คำจำกัดความ

- ๕.๑ รมว.พน. หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
- ๕.๒ ปพน. หมายถึง ปลัดกระทรวงพลังงาน
- ๕.๓ รพพ. หมายถึง รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- ๕.๔ อพพ. หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ๕.๕ รพพ. หมายถึง รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร : G๖-DE๖-๖.๑
	หน่วยงาน : กองพัฒนาพลังงานทดแทน (กพพ.)	วันที่ประกาศใช้ : ๒๙ เม.ย.๕๓ แก้ไขครั้งที่ : ๑ (๑๓ พค.๖๒)
	เรื่อง : การผลิตพลังงานทดแทน	หน้าที่ : ๒/๔

๖. แผนผังการปฏิบัติงาน

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. รับนโยบาย	ผู้อำนวยการกอง	๗ วัน	อพพ. รพพ. ผู้อำนวยการกอง	แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP)
๒. สํารวจ ศึกษา ศักยภาพ และความ เหมาะสมโครงการ	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม	๑๕ เดือน	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม วิศวกร นักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง	รายงานผลการสำรวจ ศึกษา และความเหมาะสม ของโครงการ
๓. ออกแบบ รายละเอียดโครงการ	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม	๑๘ เดือน	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม วิศวกร นักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง	รายงานผลการออกแบบ รายละเอียดของโครงการ
๔. ขออนุญาตใช้พื้นที่ เพื่อดำเนินการ โครงการ	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม	ขึ้นอยู่กับระเบียบวิธี ปฏิบัติของหน่วยงานใน พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม วิศวกร นักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง	เอกสารประกอบการ พิจารณาตามที่หน่วยงาน เจ้าของพื้นที่กำหนดใน ระเบียบวิธีปฏิบัติของ หน่วยงานนั้นๆ
๕. ก่อสร้าง และ ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม	ขึ้นอยู่กับขนาดและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามการออกแบบ รายละเอียดโครงการ	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม วิศวกร นักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง	เอกสารตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ
๖. ผลิต ดำเนินการ และบำรุงรักษา	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม	-	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม วิศวกร นักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง	เอกสารตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ
๗. ติดตามและ ประเมินผล	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม	ปีละ ๑ ครั้ง	ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม วิศวกร นักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนผู้มีส่วนได้ เสียกับโครงการ	เอกสารตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ และพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร : G๖-DE๖-๖.๑
	หน่วยงาน : กองพัฒนาพลังงานทดแทน (กพพ.)	วันที่ประกาศใช้ : ๒๙ เม.ย.๕๓ แก้ไขครั้งที่ : ๑ (๑๓ พค.๖๒)
	เรื่อง : การผลิตพลังงานทดแทน	หน้าที่ : ๓/๔

๗. รายละเอียดการดำเนินงาน

๗.๑ รับนโยบาย

- ผู้อำนวยการกองรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
- ผู้อำนวยการกองมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานโครงการ และจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๒ สำรวจ ศักยภาพ และความเหมาะสมโครงการ

- เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสำรวจ ศักยภาพ และความเหมาะสมของโครงการ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้

๗.๓ ออกแบบรายละเอียดโครงการ

- นำโครงการที่ผ่านการสำรวจ ศักยภาพ และความเหมาะสมของโครงการ มาออกแบบรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างในพื้นที่ที่คัดเลือกไว้ โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗.๔ ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ


- ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการที่ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดไว้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของหน่วยงานนั้นๆ
- เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

๗.๕ ก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

- ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

๗.๖ ผลิต ดำเนินการ และบำรุงรักษา

- ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการผลิต ดำเนินการ และบำรุงรักษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร : G๖-DE๖-๖.๑
	หน่วยงาน : กองพัฒนาพลังงานทดแทน (กทพ.)	วันที่ประกาศใช้ : ๒๙ เม.ย.๕๓ แก้ไขครั้งที่ : ๑ (๑๓ พค.๖๒)
	เรื่อง : การผลิตพลังงานทดแทน	หน้าที่ : ๔/๔

๗.๗ ติดตาม และประเมินผล

- ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม วิศวกร นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตาม และประเมินผลตามที่กำหนดใน
ระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

Work Flow
กระบวนการผลิตพลังงานทดแทน

รับนโยบาย



สำรวจ ศักยภาพภาพ และความเหมาะสมโครงการ



ออกแบบรายละเอียดโครงการ



ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ



ก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างโครงการ



ผลิต ดำเนินการ และบำรุงรักษาโครงการ



ติดตาม และประเมินผล