

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (สนับสนุนการดำเนินงานของ พท.)
 แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานดำเนินงาน
 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR/Spec)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติ หลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/บิลของ	เสนอ สรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติ ว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานของ พท. 1. รายจ่ายตามโครงการ 1.1 ค่าดำเนินงานโครงการตามแผนงาน ปี 2562 1.1.1 โครงการทบทวนแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. 2561-2580) และ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ.2561-2580) 1.1.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	53,720,350.00 53,720,350.00 53,720,350.00 15,143,600.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		15 เดือน	10 เม.ย. 62	22 เม.ย. 62	1 พ.ค. 62	7 พ.ค. 62	22 พ.ค. 62	10 มิ.ย. 62	17 มิ.ย. 62		25 มิ.ย. 62	24 มิ.ย. 63	15,143,600.00	คัดเลือก	ธีระศักดิ์/กษ.ผ.
1.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน คมแผน EEP และ AEDP ระยะที่ 2 1.1.2.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	28,903,050.00 28,903,050.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		20 เดือน	29 เม.ย. 62	29 เม.ย. 62	29 เม.ย. 62	13 พ.ค. 62	5 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 62	18 มิ.ย. 62		28 มิ.ย. 62	27 ก.พ. 64	28,903,050.00	คัดเลือก	ลัดดา/กษ.ผ.
1.1.3 โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงานในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 1.1.3.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	9,673,700.00 9,673,700.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		15 เดือน	13 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	14 มิ.ย. 62	19 มิ.ย. 62	21 มิ.ย. 62		1 ก.ค.62	30 มิ.ย. 63	9,673,700.00	คัดเลือก	นันทิลา/กษ.ผ.

วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (สนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนหลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม
 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (พร้อม)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	จัดทำข้อกำหนด (TOR/Spec)	อนุมัติ (TOR/Spec)	ยกเรื่องให้ที่สช.จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
การสนับสนุนการดำเนินงานของพพ. 3.1 โครงการสาธิตการใช้ระบบสูบน้ำด้วยก๊าซชีวภาพ 3.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	55,867,450.00 8,100,500.00 8,100,500.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		22 เดือน	17 พ.ค.62 -	21 พ.ค.62 -	23 พ.ค.62 -	24 พ.ค.62 -	7 มิ.ย.62 -	12 มิ.ย.62 -	14 มิ.ย.62 -		29 มิ.ย.62 -	28 ธ.ค.63 -	8,100,500.00 -	คัดเลือก -	อศิตภัคดี/กวค.
3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลาโคม 4.0 สำหรับชุมชนผู้ผลิตกล้วยตาก 3.2.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	26,580,150.00 26,580,150.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		18 เดือน	25 เม.ย. 62 -	30 เม.ย. 62 -	25 เม.ย. 62 -	13 พ.ค. 62 -	12 มิ.ย. 62 -	19 มิ.ย. 62 -	21 มิ.ย. 62 -		10 ก.ค. 62 -	1 ม.ค. 64 -	26,580,150.00 -	คัดเลือก -	วิรัช/กพส.
3.3 โครงการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 3.3.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	18,650,000.00 6,500,000.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		14 เดือน	10 เม.ย. 62 -	17 เม.ย. 62 -	22 เม.ย. 62 -	24 เม.ย. 62 -	14 พ.ค. 62 -	21 พ.ค. 62 -	31 พ.ค. 62 -		31 พ.ค. 62 -	30 ก.ค. 63 -	6,500,000.00 -	คัดเลือก -	วิรัช/กพส.
3.3.2 ค่าสนับสนุน	12,150,000.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		8 เดือน	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		2 ธ.ค. 62 -	1 ก.ค. 63 -	12,150,000.00 -	ให้การสนับสนุน -	วิรัช/กพส. -
3.4 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พืชทุเรียนดี อาร์ท จังหัดเชียงใหม่ 3.4.1 ค่าดำเนินงานโครงการ	2,536,800.00 2,536,800.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		15 เดือน	1 พ.ค. 62 -	8 พ.ค. 62 -	13 พ.ค. 62 -	29 พ.ค. 62 -	6 มิ.ย. 62 -	12 มิ.ย. 62 -	17 มิ.ย. 62 -		24 มิ.ย. 62 -	21 มี.ค. 63 -	2,536,800.00 -	E-bidding -	โกร/กพส. -

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (สนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูล
 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR/Spec)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติ หลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอ สรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติ ว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ส่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	
การสนับสนุนการดำเนินงานของพพ.	13,266,500.00															
4.1 โครงการรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน	13,266,500.00															
4.1.1 ค่าว่าจ้างดำเนินงานโครงการ																
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	13,266,500.00	5 เดือน	1 เม.ย. 62	3 เม.ย. 62	13 พ.ค. 62	31 พ.ค. 62	20 มิ.ย. 62	24 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62		12 ก.ค. 62	9 ธ.ค. 62	13,266,250.00	E-bidding	ราพี/ส.	

วันที่พิมพ์ 29 พฤษภาคม 2562

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (สนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)
ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR/Spec)	ยกเรื่องให้ที่สจ.จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ตั้งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
การสนับสนุนการดำเนินงานของพพ. 2.5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน 2.5.1.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา	16,082,850.00 5,306,550.00 5,306,550.00	12 เดือน	26 มี.ค.62	28 มี.ค.62	3 เม.ย.62	10 เม.ย.62	8 พ.ค.62	15 พ.ค.62	27 พ.ค.62		31 พ.ค.62	30 พ.ค.63	5,306,550.00	คัดเลือก	พิสิทธิ์/กพ.
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															
2.5.2 โครงการพัฒนาระดับขีดความสามารถด้านพลังงานทดแทน สำหรับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ 2.5.2.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา	3,249,800.00 3,249,800.00	12 เดือน	26 มี.ค.62	28 มี.ค.62	3 เม.ย.62	10 เม.ย.62	8 พ.ค.62	15 พ.ค.62	27 พ.ค.62		31 พ.ค.62	30 พ.ค.63	3,249,800.00	คัดเลือก	เอกวัฒน์/กพ.
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															
2.5.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำรงชีพข้าราชการสมรรถนะสูง ด้านพลังงานทดแทนสำหรับการทํางานในหน่วยงานภาครัฐ 2.5.3.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา	5,403,000.00 5,403,000.00	12 เดือน	26 มี.ค.62	28 มี.ค.62	3 เม.ย.62	10 เม.ย.62	8 พ.ค.62	15 พ.ค.62	27 พ.ค.62		31 พ.ค.62	30 พ.ค.63	5,403,000.00	คัดเลือก	พิสิทธิ์/กพ.
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															
2.5.4 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Energy Experts) 2.5.4.1 ว่าจ้างที่ปรึกษา	2,123,500.00 2,123,500.00	9 เดือน	21 มี.ค.62	26 มี.ค.62	28 มี.ค.62	1 เม.ย.62	25 เม.ย.62	30 เม.ย.62	14 พ.ค.62		29 พ.ค. 62	28 ก.พ.63	2,123,500.00	คัดเลือก	พิรัช/กาค.
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															