

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ หลังโอน	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอทาง เทคนิค/ราคา/ เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี															
1 โครงการพัฒนาระบบจัดการและตรวจประเมินการอนุญาตการออก แบบอาคารตามกฎหมาย โดยใช้โปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน แบบออนไลน์	31,540,803.00 13,289,003.00														
1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	13,289,003.00	15 เดือน	1 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	29 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	13 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62	-	29 พ.ค. 62	28 พ.ค. 63	13,289,003.00	คัดเลือก	กกอ./ประกอบ
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															
2 โครงการจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและ แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและ โรงงานควบคุม	18,251,800.00 18,251,800.00														
2.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	18,251,800.00	15 เดือน	10 เม.ย. 62	19 เม.ย. 62	24 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	14 พ.ค. 62	20 พ.ค. 62	24 พ.ค. 62	-	31 พ.ค. 62	30 พ.ค. 63	18,251,800.00	คัดเลือก	กกอ./พงศ์พันธ์
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนหน่วยงาน/ผู้ได้รับจัดสรร)

กลุ่มยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับการสนับสนุนเสนอ proposal	พ.ศ. พิจารณาสรุปผล proposal	พ.ศ. สรุปผล proposal	อนุมัติ proposal	พ.ศ. แจ้งผลและให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแจ้งยืนยันหรือจัดทำหนังสือแจ้งยืนยันขอรับการสนับสนุน	ผู้ขอรับการสนับสนุนหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน	เลขหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุดดำเนินการ/แล้วเสร็จ	สรุปผล(บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>การสนับสนุนหน่วยงาน/สนับสนุนผู้ได้รับจัดสรร</p> <p>แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>1 โครงการขึ้นทะเบียน ผักอบรมและทดสอบผู้ตรวจสอบรับรองแบบอาคารตามกฎหมาย</p> <p>1.1 ค่าสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการตรวจสอบรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานให้กับสภาวิศวกรและ/หรือสถานานัก/หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ได้รับการพิจารณา</p> <p>แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน</p>	<p>73,070,500.00</p> <p>3,942,000.00</p> <p>3,942,000.00</p>	15 เดือน	8 พ.ศ. 62	9 พ.ศ. 62	15 พ.ศ. 62	17 พ.ศ. 62	17 พ.ศ. 62	24 พ.ศ. 62		30 พ.ศ. 62	29 พ.ศ. 63	3,942,000.00	ให้การสนับสนุน	กทอ.ประจวบ
<p>2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ เมืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p> <p>2.1 ค่าสนับสนุนสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นตัวแทนในการดำเนินงาน โครงการฯ</p> <p>แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน</p>	<p>69,128,500.00</p> <p>69,128,500.00</p>	15 เดือน	23 เม.ย. 62	25 เม.ย. 62	26 เม.ย. 62	29 เม.ย. 62	30 เม.ย. 62	6 พ.ศ. 62		10 พ.ศ. 62	9 พ.ศ. 63	69,128,500.00	ให้การสนับสนุน	กทอ.วราวุฒ