

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานตามกฎหมาย
 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

รายการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1 การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ	30,517,380.00														
1.1 โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)	4,628,500.00														
1.1.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,628,500.00	18 เดือน	8 ต.ค. 63	12 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	22 ต.ค. 63	13 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63		28 ต.ค. 63	27 ต.ค. 64	4,628,500.00	คัดเลือก	ประกอบ เอ็ม.สอาด กกอ. มอ
1.2 โครงการขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน	1,864,880.00														
1.2.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,864,880.00	18 เดือน	09 ต.ค. 63	19 ต.ค. 63	02 พ.ย. 63	04 พ.ย. 63	23 พ.ย. 63	26 พ.ย. 63	09 ธ.ค. 63		21 ต.ค. 63	20 ต.ค. 64	1,864,880.00	คัดเลือก	พีพีที ประจักษ์วงศ์ กกอ. วช
1.3 โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐและภาคเอกชน	8,456,000.00														
1.3.1 ค่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และอาคารอื่นๆ	3,375,200.00	14 เดือน	07 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63	02 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	07 ธ.ค. 63		17 ต.ค. 63	16 พ.ย. 64	3,375,200.00	คัดเลือก	วิศิธา แสงวิเชียร กกอ. อพ. 1
1.3.2 ค่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน และอาคารอื่นๆ	3,128,000	14 เดือน	07 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63	02 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	07 ธ.ค. 63		17 ต.ค. 63	16 พ.ย. 64	3,375,200.00	คัดเลือก	วิศิธา แสงวิเชียร กกอ. อพ. 1
1.3.3 ค่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอาคารภาครัฐ	1,952,800	14 เดือน	07 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63	02 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	07 ธ.ค. 63		17 ต.ค. 63	16 พ.ย. 64	1,952,800.00	คัดเลือก	วิศิธา แสงวิเชียร กกอ. อพ. 1

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานตามกฎหมาย

ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
14	โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม	15,568,000.00														
14.1	ควาว่าจ้างที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และกระดาษ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,892,000.00	14 เดือน	07 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63	02 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	07 ธ.ค. 63		17 ธ.ค. 63	16 พ.ย. 64	3,892,000.00	คัดเลือก	อาวุส เครือเขื่อนเพชร กกอ อพ.2
14.2	ควาว่าจ้างที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะและโลหะมูลฐาน แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,892,000.00	14 เดือน	07 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63	02 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	07 ธ.ค. 63		17 ธ.ค. 63	16 พ.ย. 64	3,892,000.00	คัดเลือก	อาวุส เครือเขื่อนเพชร กกอ อพ.2
14.3	ควาว่าจ้างที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ อุปกรณ์ การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน หินทราย แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,892,000.00	14 เดือน	07 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63	02 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	07 ธ.ค. 63		17 ธ.ค. 63	16 พ.ย. 64	3,892,000.00	คัดเลือก	อาวุส เครือเขื่อนเพชร กกอ อพ.2
14.4	ควาว่าจ้างที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เคมีและไม้ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,892,000.00	14 เดือน	07 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	30 ต.ค. 63	02 พ.ย. 63	20 พ.ย. 63	24 พ.ย. 63	07 ธ.ค. 63		17 ธ.ค. 63	16 พ.ย. 64	3,892,000.00	คัดเลือก	อาวุส เครือเขื่อนเพชร กกอ อพ.2

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ)
 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กลุ่มงานการสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร
 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1 การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ	24,142,500.00														
1.1 โครงการ Thailand Energy Awards 2020	24,142,500.00														
1.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	24,142,500.00														
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		15 เดือน	28 ก.ย. 63	2 ต.ค. 63	5 ต.ค. 63	7 ต.ค. 63	22 ต.ค. 63	27 ต.ค. 63	29 ต.ค. 63		10 พ.ย. 63	9 พ.ย. 63	24,142,500.00	ว่าจ้างที่ปรึกษา	นายชัยวัฒน์ ไชยสุข/ปส. สล

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (สนับสนุนการดำเนินงานของ พพ)
 แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลัง โอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติ หลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติ ว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1 การสนับสนุนการดำเนินงานของพพ.	14.031.000.00														
1 โครงการศึกษาการใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับรถยนต์ดีเซล ขนาดเล็กลำมาตรฐานไอเสีย EURO 5	14.031.000.00														
1.1.1 ค่าวางจ้างที่ปรึกษา		15 เดือน											14.031.000.00		อภิรดี ธรรมโมเมย์/ภาค
แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															

วันที่พิมพ์ 6 ตุลาคม 2563

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (สนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานการสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร
 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลังโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติ หลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอ สรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติ ว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
1 การสนับสนุนการดำเนินงานของพพ.	14,031,000.00														
1.1 โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก	14,031,000.00														
1.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน		16 เดือน	14 ต.ค. 63	20 ต.ค. 63	21 ต.ค. 63	22 ต.ค. 63	17 พ.ย. 63	27 พ.ย. 63	30 พ.ย. 63		16 ต.ค. 63	15 ต.ค. 64	14,031,000.00	e-bidding	รุ่งฤดี ฉันทวิวัฒน์/ภาค

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (สนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงาน สนับสนุนลดต้นทุนยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลักโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR/spec.)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติ หลักการ	รับข้อเสนอทาง เทคนิค/ราคา/ เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
1 การสนับสนุนการดำเนินงานของพพ.	3,628,000.00														
1.1 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการอนุรักษ์พลังงาน ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยคูตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตมา สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านบางหลวง จังหวัดน่าน	3,628,000.00														
1.1.1 ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ	306,000.00												306,000.00		วิระ ศรีธรรมย์/พพ
แผนการดำเนินงาน															
ผลการดำเนินงาน															
1.1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดซื้อ	3,322,000.00														
แผนการดำเนินงาน		18 เดือน	2 ต.ค. 63	9 ต.ค. 63	14 ต.ค. 63	16 ต.ค. 63	26 ต.ค. 63	25 พ.ย. 63	9 ธ.ค. 63		15 ธ.ค. 63	14 ธ.ค. 64	3,322,000.00	e-bidding	วิระ ศรีธรรมย์/พพ
ผลการดำเนินงาน															

วันที่พิมพ์ 6 ตุลาคม 2563