

แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ และสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/สำนัก/กอง/กลุ่ม/รายชื่อ/เบอร์ติดต่อ)	วันเริ่มและสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ (ตามแผน)	ผลลัพธ์สุดท้าย ณ วันสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ	งบประมาณโครงการ (ล้านบาท)	แผนรายไตรมาส/ผลการดำเนินงานรายเดือน															หมายเหตุ/ ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ	ความสำคัญ						
						ความก้าวหน้าของงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	TIEB	ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ	ตัวชี้วัดงบประมาณ			
							2563	2563	2563	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564	2564								
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)				
7	<p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง</p> <p>สาระสำคัญ : มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมดำเนินการในการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน</p>	<p>หน่วยงานหลัก พท. (กสอ.) นายวัชร จินดาเพชร (ทสอ.) โทร. 02 223 0021-9 ต่อ 1063</p>	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	<p>ผลที่ได้รับ 1. สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี (toe/ปี) 2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลิต (SEC)</p>	3,000,000.00	2997750.00	แบบ	<p>งาน + เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อจัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง + ลงนามในสัญญา</p>	<p>+ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเงิน + รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย + เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 แห่ง</p>	<p>+ เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/แห่ง</p>	<p>+ เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/แห่ง</p>																	
								งบประมาณสะสม (หน่วยล้านบาท)					1,500,000.00					1,500,000.00					3,000,000.00					
								% ตามแผนเบิกจ่าย (เทียบกับงบประมาณทั้งหมด)					50%					50%					100%					
								ผล	<p>งาน + เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อ/จัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง</p>	<p>+ ลงนามในสัญญา ส.108/64 ลว. 8 ก.พ. 64 + จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนเงิน + รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย + อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย วันสมัครคัดเลือกเข้าร่วม</p>																		
								เบิกจ่ายสะสม (หน่วยล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,550.00					2,495,374.50									
								% เบิกจ่ายแล้ว (เทียบกับงบประมาณทั้งหมด)	0%	0%	0%	0.00	0.00	20%					50%									
8	<p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง</p> <p>สาระสำคัญ : มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลิต (SEC) พร้อมผลักดันให้สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จ ควบคู่ไปกับพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้มีส่วนร่วมดำเนินการในการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน</p>	<p>หน่วยงานหลัก พท. (กสอ.) นายวัชร จินดาเพชร (ทสอ.) โทร. 02 223 0021-9 ต่อ 1063</p>	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	<p>ผลที่ได้รับ 1. สถานประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี (toe/ปี) 2. สถานประกอบการได้รับข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลิต (SEC)</p>	3,000,000.00	2988050.00	แบบ	<p>งาน + เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อจัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง + ลงนามในสัญญา</p>	<p>+ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเงิน + รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย + เชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 แห่ง</p>	<p>+ เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/แห่ง</p>	<p>+ เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/แห่ง</p>																	
								งบประมาณสะสม (หน่วยล้านบาท)					1,500,000.00					1,500,000.00					3,000,000.00					
								% ตามแผนเบิกจ่าย (เทียบกับงบประมาณทั้งหมด)					50%					50%					100%					
								ผล	<p>งาน + เตรียมจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา + จัดซื้อจัดจ้าง + ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ + คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการพิจารณา</p>	<p>+ ลงนามในสัญญา ส.110/64 ลว. 5 ก.พ. 64 + รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย + อยู่ระหว่างการเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย วันสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 10 แห่ง</p>																		
								เบิกจ่ายสะสม (หน่วยล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,610.00														
								% เบิกจ่ายแล้ว (เทียบกับงบประมาณทั้งหมด)	0%	0%	0%	0%	0.00%	20.00%														

แบบรายงานแผนรายไตรมาส/ผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ และสาระสำคัญ	ผู้รับผิดชอบ (ระดับกรม/สำนัก/กอง/กลุ่ม/รายชื่อ/เบอร์ติดต่อ)	วันเริ่มและสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ (ตามแผน)	ผลลัพธ์สุดท้าย ณ วันสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ	งบประมาณโครงการ (ล้านบาท)	งบประมาทโครงการ	แผนรายไตรมาส/ผลการดำเนินงานรายเดือน														หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	ความสำคัญ				
							ความก้าวหน้าของงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564	เม.ย. 2564	พ.ค. 2564	มิ.ย. 2564	ก.ค. 2564	ส.ค. 2564	ก.ย. 2564	ต.ค. 2564		พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564	TIEB	จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดงบประมาณ
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		
11	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้	หน่วยงานหลัก พท. (กสอ.) นายชัยมงคล ศิวบรร (รท.ทสธ.) โทร. 02 223 0021-9 ต่อ 1070	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	ผลที่ได้รับ 1. อาคารธุรกิจ ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี (toe/ปี)	3,000,000.00	3,000,000.00	แผน งาน + เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อจัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง + ลงนามในสัญญา	+ เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อจัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง	+ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเงิน + จัดทำเอกสารและสื่อสำหรับการอบรม + จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาคารธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าอบรมรวมไม่น้อยกว่า 35 คน + ติดตาม ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ	+ เข้าร่วมการดำเนินงานและแผนเงิน + เข้าร่วมการดำเนินงานและแผนเงิน + ติดตาม ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ	+ ให้คำปรึกษาให้กับอาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ	+ ให้คำปรึกษาให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ครบ 15 แห่ง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน มีผลประหยัดเกิดขึ้นรวมทั้งโครงการ ไม่น้อยกว่า 60 toe/ปี + สัมมนาแสดงผลการดำเนินงาน ผู้เข้าสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 35 คน														
							งบประมาณสะสม (หน่วยล้านบาท)					1,500,000.00	2,700,000.00				3,000,000.000									
							% ตามแผนเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณทั้งหมด)					50%	90%				100%									
							ผล งาน + เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อจัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง	+ เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อจัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง	+ ลงนามในสัญญา ส.113/64 ลว. 4 ม.ค. 64 + จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเงิน + ติดตาม ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ + คัดเลือกสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 แห่ง + ให้คำปรึกษาให้กับอาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ ครึ่งที่ 1 จำนวน 15 แห่ง																	
							เบิกจ่ายสะสม (หน่วยล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00													
							% เบิกจ่ายแล้ว (เทียบงบประมาณทั้งหมด)	0%	0%	0%	0%	0%	20%													
12	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ	หน่วยงานหลัก พท. (กสอ.) นายชัยมงคล ศิวบรร (รท.ทสธ.) โทร. 02 223 0021-9 ต่อ 1070	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	ผลที่ได้รับ 1. อาคารธุรกิจ ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ลดภาระการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 60 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี (toe/ปี)	3,000,000.00	3,000,000.00	แผน งาน + เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อจัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง + ลงนามในสัญญา	+ เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง + จัดซื้อจัดจ้าง + สรุปผลการว่าจ้าง	+ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเงิน + จัดทำเอกสารและสื่อสำหรับการอบรม + จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาคารธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าอบรมรวมไม่น้อยกว่า 35 คน + ติดตาม ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ	+ เข้าร่วมการดำเนินงานและแผนเงิน + เข้าร่วมการดำเนินงานและแผนเงิน + ติดตาม ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ	+ ให้คำปรึกษาให้กับอาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ	+ ให้คำปรึกษาให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ครบ 15 แห่ง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน มีผลประหยัดเกิดขึ้นรวมทั้งโครงการ ไม่น้อยกว่า 60 toe/ปี + สัมมนาแสดงผลการดำเนินงาน ผู้เข้าสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 35 คน														
							งบประมาณสะสม (หน่วยล้านบาท)					1,500,000.00	2,700,000.00				3,000,000.000									
							% ตามแผนเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณทั้งหมด)					50%	90%				100%									
							ผล งาน + เตรียมจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา + จัดซื้อจัดจ้าง + ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ + คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการพิจารณา	+ เตรียมจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา + จัดซื้อจัดจ้าง + ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ + คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและสรุปผลการพิจารณา	+ ลงนามในสัญญา ส.114/64 ลว. 2 ก.พ. 64 + จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนเงิน + ติดตาม ประสานงาน เชิญชวนอาคารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ + คัดเลือกสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 แห่ง																	
							เบิกจ่ายสะสม (หน่วยล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00													
							% เบิกจ่ายแล้ว (เทียบงบประมาณทั้งหมด)	0%	0%	0%	0%	0%	20.00%													
13	ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คุณประกอบ/โทร.1630 (คุณฤกษ์กร)	4 ธ.ค. 63	3 ส.ค. 64	3,000,000.00	2,999,000.00	แผน งาน	- ว่าจ้างที่ปรึกษา - ที่ปรึกษาส่งแผนดำเนินงานโครงการ	- ปรับปรุงและเตรียมเอกสารอบรม	- จัดอบรม จำนวนรวม 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 100 คน	- จัดอบรม จำนวนรวม 3 รุ่น โดยมีผู้เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 300 คน															
							หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ													ขยายผลเป็นหลักสูตรที่ถ่ายทอดให้ อบท. ไปดำเนินการเอง						
							TIEB													คณะกรรมการติดตาม						
							จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์													ทุกกลุ่ม						
							ตัวชี้วัดงบประมาณ													จำนวนผู้เข้ารับการอบรม						

